台灣省自來水公司第四區管理處暨台灣區水管工程工業同業公會台中、台中縣、南投辦事處　九十一年度業務協調座談會議記錄
一、開會日期：民國九十一年十月三十日( 星期三 )下午四時
二、開會地點：台灣省自來水公司第四區管理處四樓會議室( 台中市北區雙十路二段二號 )三、列席指導人員：台灣區水管工程工業同業公會( 如簽到簿 )
四、來    賓：( 如簽到冊 )
五、出席人員：
　　(一)台灣省自來水公司第四區管理處( 如簽到簿 )
　　(二)台灣區水管工程工業同業公會台中辦事處( 如簽到簿 )
　　(三)台灣區水管工程工業同業公會台中縣辦事處( 如簽到簿 )
　　(四)台灣區水管工程工業同業公會南投辦事處( 如簽到簿 )
六、主辦單位：
　　台灣省自來水公司第四區管理處
七、協辦單位：

　　(一)台灣區水管工程工業同業公會台中辦事處
　　(二)台灣區水管工程工業同業公會台中縣辦事處
　　(三)台灣區水管工程工業同業公會南投辦事處

八、介紹與會人員：( 略 )
九、主辦單位致詞：( 略 )
十、協辦單位致詞：( 略 )
十一、列席指導人員致詞：( 略 )
十二、上次會議執行情形：

九十年度台中辦事處[討論提案]執行情形｜
　　　＊第一案：　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　案　由：申請送水案件時無法確定應如何施工乙案。
　　　　說　明：一、表後開關設置部份：
　　　　　　　　　　(一)沙鹿：表後開關一定要在水表箱外。
　　　　　    　　　(二)台中：表後開關一定要在水表箱內。
　　　　　　　　　　(三)其他所沒有強制規定
　　　　　　　　二、沙鹿：自備表位( 立式表 )需再向服務所購買一組立式表組。
　　　　　　　　三、豐原：(一)改裝不能自備表位，需由水廠設計、繳款、施工( 外管已

　　　　　　　　　　　　　　　有預留管線 )。
　　　　　　　　　　　　　(二)新裝自備表位，需有向水廠購買的收據，才算是向水廠購

　　　　　　　　　　　　　　　買，申請時需附上收據。
　　　　　　　　四、烏日、沙鹿：臨時水需做水龍頭。
　　　　辦　法：建請第四區管理處訂定統一標準，規定各所應依照規定辦理。

　　　　決　議：一、表後開關依自來水公司裝修準則第三十條第三項規定：「每戶及每棟

　　　　　　　　　　分歧處均應於適當處所裝設水閥」。

　　　　　　　　二、建議表後開關規範部份由第四區管理處函請總管理處核示。
　　　執行情形：一、依台灣省自來水公司九十年十一月七日( 九十 )台水營字第三七三九

　　　　　　　　０號函：有關本公司九十年二月二十二日、九十年十月二十三日台水營

　　　　　　　　字第五九七四、三三六五八號函，略以：直接表之表箱及伸縮止水栓或

　　　　　　　　立式水表組材料，請向本公司各當地服務所( 營運 )所洽購施設，受理

　　　　　　　　申請並需檢附收據，以作為施設材料之證明乙案。對於  貴會建議暫緩

　　　　　　　　辦理，俟與本公司年度協調會時再研議辦理乙及節，同意暫緩實施，復

　　　　　　　　請查照。

　　　　　　二、依台灣省自來水公司九十年十一月二十二日( 九十 )台水營字第三九四

　　　　　　　　０一號函：有關表後開關如採立式表組則已包含表後開關，如採平面式

　　　　　　　　設置，在本公司水量計箱未修訂可容納表後開關前，考量用戶整體規劃

　　　　　　　　及管理維護，仍由用戶於表後適當位置裝置，請查照。

　　　＊第二案：　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　案　由：營造綜合保險自負額乙案。
　　　　說　明：依據自來水股份有限公司施工說明書總則及有關說明書之十三營造綜合保

　　　　　　　　險補充規定第九條第二項之自負額………..。因保險公司要求之自負額需

　　　　　　　　為十萬元以上不等，故與自來水股份有限公司規定不符。  
　　　　決　議：轉請區公會報請總管理處研議。

· 執行情形：依本會與自來水公司總管理處第二十次業務協調會：

　　　自來水公司意見：

　　　　一、本公司規定之自負額為各子項不得超過一萬元。

　　　　二、所謂自負額為工程保險出險需理賠時，廠商需共同負擔之金額。所以自負額愈

　　　　　　多，對廠商應比較不利。

　　　　三、本公司營保綜合保險有自負額規定下列兩項目。

(1) 人員損傷類：一般二、０００元至五、０００元，本公司最高一０、００   

０元。

　　　　　　(二)財務損害類：一般依工程類別有所不同，重點在一次事故會造成財務損害

　　　　　　　　可能有多大，個別訂定各項工程別之自負額，本公司大都為水管工程，而　　

　　　　　　　　水管埋在地下，一次事故能造成財務損害有多大，不會很多。本公司規定

　　　　　　　　一萬元是參考以前保險公司保本公司工程險之案例評估後，以對廠商最有

　　　　　　　　利方向考量而定。

　　　　四、保險公司要求之自負額需為十萬元以上不等．．．．．可能有下述原因。

(1) 保險公司對承包之工程性質不了解而有所誤解。

(2) 承商本身條件，社會評價問題。

(3) 承商個別案例，不代表大多數經常在本公司承包工程之廠商見解。

　　　　五、有關自負額十萬元問題，再第六區管理處召集該區處承包工程之廠商會商，經

　　　　　　本公司說明後，廠商對自負額仍然選擇一萬元，不要求修改。

　　　　六、事關廠商權益，請廠商向保險公司爭取或向多家保險公司詢價。

　　結論：本案各辦事處可依個案，會員如發生自負額認定差距問題，可來函自來水總公

　　　　　司，工務處會邀請廠商與保險公司溝通、說明，達成認同。

九十年度台中縣辦事處[討論提案]執行情形｜
　　　＊第一案                                                                     

　　　　案　由：建請  貴處建議總處增訂表後開關、水量計箱內設表前、表後開關及水　　

　　　　　　　　錶箱規格、明確位置之統一規範。
　　　　說　明：一、  貴公司於88、4、12、88台水營字第10610號函說明，依台灣省自

　　　　　　　　　　來水用水設備標準第十五條及本公司裝修準則第卅條第三款規定，

　　　　　　　　　　『應於表後設置水閥，方便用戶維修』，用水設備內線實施二年來

　　　　　　　　　　，因無統一規範導致本處會員無所適從，為求配合  貴公司政策執

　　　　　　　　　　行，建請貴處能建議總處增訂規範。

　　　　　　　　二、水錶箱請  貴公司提供或由承裝業自備，只要符合  貴公司之規範

　　　　　　　　　　即可。  

　　　　決　議：本案與台中辦事處提案第一案併辦，並請第四區管理處函總管理處核示

　　　　　　　　。
· 執行情形：依照決議辦理。

　　　＊第二案                                            

　　　　案　由：建請  貴處增購ψ50 m/m以上立式水表組，供本處會員選購。
　　　　說　明：  貴處有ψ20m/m｜ψ40m/m立式水表組物料，而ψ50 m/m尚未購置，希

　　　　　　　　望能增購以供本處會員選用。
　　　　決　議：由第四區管理處報請總管理處准予備料後，再辦理採購。
    ◎執行情形：依照決議辦理。
　　　＊第三案                                      

　　　　案　由：請自來水公司發包埋設管線之工程時增列廢棄土處理費。        

　　　　說　明：口頭說明。
　　　　決　議：一、有關廢棄土處理費第四區管理處均已編入合約或招標單價分析表之換

　　　　　　　　　　填砂增加費及換填設施級配增加費單價內。

　　　　　　　　二、十一月份起設計之專案工程及小型工程另編列管體廢棄土處理費，原

　　　　　　　　　　管抽換工程另編舊管拆除及處理費。
· 執行情形：依照決議辦理。

　　　＊第四案                                                                         

　　　　案　由：請自來水公司發包多處施工埋管時，提高試水及消毒費。
　　　　說　明：口頭說明。
　　　　決　議：第四區管理處同意依多處施工埋管，酌情提高試水及消毒費。
    ◎執行情形：依照決議辦理。
　　　＊第五案                                                            

　　　　案　由：請自來水公司第四區管理處之用戶新裝單價發包工程，能比照修漏工程保　

　　　　　　　　固辦法，每月驗收一次。

　　　　說　明：  貴處用戶新裝單價發包工程之驗收，因涉及保固期限，請改每月之驗收

　　　　　　　　方式。
　　　　決　議：自九十一年度起依照用戶用水設備外線工程單價採購要點辦理。
    ◎執行情形：依照決議辦理。

九十年度[臨時動議]執行情形｜
　　　＊第一案                                                            

　　　　案　由：管線路面切割費，請依柏油實際厚度計價。

　　　　說　明：口頭說明。

　　　　決　議：第四區管理處同意通知各廠所，依實際路面切割厚度數量計價。
· 執行情形：依照決議辦理。

　　　＊第二案                                                            

　　　　案　由：請自來水公司恢復用戶申請用水，其錶位委由外包廠商施工。

　　　　說　明：自十月一日起申請用水，其錶位由內線承包商一併施工，造成承包商極大

　　　　　　　　困擾。

　　　　辦　法：一、若　貴公司堅持由內線承包商一併裝設錶位時，請　貴公司修正四公

　　　　　　　　　　尺以內收費標準，較為合理。

　　　　　　　　二、因涉及用戶建物完整、錶位適當及費用，由用戶自行決定，請　貴公

　　　　　　　　　　司外包廠商或內線承包商施工。

　　　　決　議：報請區公會與總管理處協調研議，請區公會積極爭取時效。
　　◎執行情形：依台灣省自來水公司九十一年六月七日( 九十 )台水營字第０九一００一

　　　　　　　　八一九三｜０號函：

　　　　　主旨：有關用戶申請新裝四十公厘( 含 )以下水表組施做，原則由外線承商施做

　　　　　　　　，請查照。 

　　　　　說明：一、依據本公司司九十一年五月十七日台水營字第０九一００一五五七九

　　　　　　　　　　｜０號函送「研商本公司用戶表位施做作業歸屬」會議紀錄決議辦理

　　　　　　　　　　。

　　　　　　　　二、若建築物興建需要將表位納入配合整體施工時，其水表組( 水表箱及

　　　　　　　　　　止水栓 )材料須向本公司購買，於申請接水時出具購買收據。

　　　　　　　　三、為釐清表位不當所產生之責任歸屬，於辦理檢驗試壓時，若內線施做

　　　　　　　　　　未依審查合格之用水設備內線圖施做至表位時，以試壓不合格通知申

　　　　　　　　　　請人改善。另現行之施工過程照片( 五張 )，再增加表位相片一張，

　　　　　　　　　　以作為用戶日後二次施工造成表位不當時，要求其改善之依據。　

　　　＊第三案                                                            

　　　　案　由：建請第四區管理處於明年度單價發包增列道路標線修護費。

　　　　說　明：口頭說明。
　　　　決　議：因涉及省、縣、鄉、鎮公路，由第四區管理處研議辦理。

· 執行情形：尋找資料研議中。

十三、討論提案：
　　　台中辦事處提案｜
　　　＊第一案：　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　案　由：裝設水表之處所，水公司要求申請人用戶必需設戶，否則無法申請用水，

　　　　　　　　建請改善。

　　　　說　明：申裝水表之處所，所具備文件為合法建物相關資料，應與申請人是否居住

　　　　　　　　該所無涉，水公司要求申請用戶一定要有設戶，何況申請書上已有通訊地

　　　　　　　　址；建請水公司改善，以免申請戶喪失用水權益，造成本會之困擾。

　　　　自來水公司第四區管理處意見：

　　　　　　　　一、申請用水時與申請人是否設籍無關，如果以建設公司名義申請時，本

　　　　　　　　　　公司台水營字第三一三八四號函：「為擴大便民簡化工作起見

　　　　　　　　　　，凡新裝工程竣工後，用水戶申請啟用，其申請人原則上以裝置人名

　　　　　　　　　　義受理申請。」。

　　　　　　　　二、申請用水時如未設籍，其申請書上通訊地址、連絡電話應書寫清楚。

　　　　決　議：依自來水公司第四區管理處意見辦理，

　　　＊第二案：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　案　由：申裝分表( 戶 )時，檢具原水號，即屬證明。
　　　　說　明：一、水表申請分表( 戶 )時，檢具原水號收據，以示同一地址辦理分表，

　　　　　　　　　　不必另備其他證件，以免申請戶困擾，建請水公司改善。

　　　　　　　　二、依　貴公司六十四年一月十三日台水營字第一六九號函、八十九年五

　　　　　　　　　　月十五日台水營字第一三八八八號函釋示在案。

　　　　　　　　三、依台灣省自來水公司用戶用水設備申裝作業要點第四十一條規定。

　　　　自來水公司第四區管理處意見：

　　　　　　　　在原申請案合法建築範圍內，依本公司台水營字第一三八八八號函

　　　　　　　　：「辦理用戶申請接水以一戶一表為原則，但同一地址內有數戶居住或用

　　　　　　　　戶計劃分數戶居住，若各戶用水設備確實能劃分清楚及各別使用者，可同

　　　　　　　　意辦理分表。」。
　　　　決　議：依自來水公司第四區管理處意見辦理，請第四區管理處函知所屬各服務所

　　　　　　　　、營運所遵照辦理。

　　台中縣辦事處提案｜

　　　＊第一案　

　　　　案　由：建請  貴處設計單位重新檢討工程施工單價、施工期限，以維持工程品質

　　　　　　　　並舉辦標準施工觀摩會，作為製定施工單價之依據。                      

        說　明：因市區發達地下管線複雜，施工困難且進度緩慢，為確實反映成本，希望

　　　　　　　  貴處設計單位重新檢討施工工率及單價。

　　　　決　議：工程施工單價、工率乃總處訂定，提請總處研議。　　　　　　

　　  ＊第二案

　　　　案　由：建請  貴處檢討新、舊管連接費，並明確規範。

 　　　 說　明：因市區管線複雜連接處施工困難且費時，規範不明，50公厘以下未列單價

　　　　　　　　，常與監造單位發生爭議，請增加50公厘以下新、舊管連接費單價並請  
　　　　　　　　貴處參閱豐原市北陽路450巷管線抽換工程設計費。                      

　　　　決　議：一、50m/m以下新、舊管連接其工率佔總工程比例並不高。

                二、擬研究辦理。　　　　　　　　　　　　

　　　＊第三案　　　　　　　　　　　　

　　　　案　由：請  貴處於合格沙、碎石級配增加費，參酌市價，提高單價，以提升工程
　　　　　　　　回填品質。


　　　　說  明：政府自九十一年新規定沙石車載運量減少，增加運輸成本，且台中縣附近
　　　　　　　　河川砂石禁採，嚴重影響砂石來源，需至外縣市購買。                      

　　　　決　議：本處本年度將依規格參酌市場價格作修正調整。

　　　＊第四案

　　　　案　由：請  貴處重新檢討發包埋設管線之工程，合格沙、沙石級配料及廢土處理
　　　　　　　　等，分開計價。

        說  明：管溝挖方、廢土與放管後計算回填方，兩項實際計算量不同，挖方、廢土
　　　　　　　　屬鬆方，比回填料多，請分開計算以符實需。廢土需至合格棄置場，建請
　　　　　　　　編列廢土棄置費。                      

　　　　決　議：請工務課研辦。　　　　　　　　　　　　　

　　　＊第五案

　　　　案　由：施工現場無法抗拒之管溝超挖，所增加之回填料以簡易AC鋪築，請按實計
　　　　　　　　價，以符實需。

　　　　說  明：常遇施工現場礫石坍塌，土石鬆軟與原設計不符，需展延工期，請依工程
　　　　　　　　契約第七條規定辦理。                      

　　　　決　議：遇有特殊情況非屬乙方因素者，均依約處理。

　　　＊第六案　　　　　　　　　　　　

　　　  案　由：本處會員承包  貴處工程，請領工程估驗款、竣工尾款，  貴處未依工程
　　　　　　　　契約第六條第一款規定於期限內給付。

 　　　 說　明：一、依工程契約規定，乙方提出估驗明細表、計價及相關佐證資料，送請
　　　　　　　　　　甲方五日內完成審核程序，甲方並於接到乙方提出請款單據後五日內　

　　　　　　　　　　付款。

                二、現  貴處撥付請領款項，常逾廿天後才能領到工程款，以致影響承包
　　　　　　　　　　廠商資金調度困難，期請體恤，如期約付款。                      

　　　　決　議：請  貴會承商如有上述情況時提出，本處將處理並改進。

　　　＊第七案　　　　　　　　　　　　

　　　　案　由：建議  貴處發物料單位體恤偏遠廠商領退料。

　　　　說  明：因領退料常遇塞車或其他無法克服之客觀因素，到達發料單位處已近中午
　　　　　　　　( 未下班前 )，卻無法領退料，需等到下午上班時才能辦理，導致耽誤工
　　　　　　　　，延誤工程進度，遲延供水時間，請  貴處能給予配合領退料，以提高供
　　　　　　　　水時效。                     

　　　　決　議：本處因九月七、八日實施物料定期盤點，造成在盤點期間廠商領料有所遲
　　　　　　　　延，爾後當配合廠商需要，類似情形不再發生。

　　　＊第八案

　　　　案　由：建請  貴公司直接表新裝工程於施工之同時增設水號牌乙塊，按裝於水量
　　　　　　　　計箱內。

 　　　 說　明：一、新裝工程施工時，訂有應設置水號牌之規定，但施工時往往因牆壁或
　　　　　　　　　　柱未粉刷或貼磁磚或工程二次施工時，未裝表前水號牌已不見了，俟　

　　　　　　　　　　裝表人員前去裝表發現不見，即以無水號牌退回施工單位補正，而施
　　　　　　　　　　工單位提出施工相片，證明施工時已釘，雙方就此推拖，各說各的，
　　　　　　　　　　請外包商再釘也不肯，如此一來，擱置不管，用戶無法裝表啟用，申
　　　　　　　　　　訴無門。

                二、部份建商也會將水號牌於牆柱粉刷施工時，將水號牌拆除暫時保管，
　　　　　　　　　　俟牆柱粉刷施工完後再釘回去，但將其釘錯了，導致錯接案件發生，
　　　　　　　　　　水費糾紛，內部資料錯誤。

　　　　　　　　三、建請  貴公司規定直接表新裝工程施工時增設水號牌乙塊，按裝於水
　　　　　　　　　　量計箱，以利將來裝拆表或抄表使用。

　　　　決　議：原則上仍一戶一個水號牌，免造成混亂，將會影響到用水戶之環境。如遇
　　　　　　　　申請建物尚在施工，可將水號牌黏貼於表箱內。如臨時用水亦同。

　　　＊第九案　　　　　　　　　　　　

　　　　案　由：建請  貴公司增訂人車分道密閉式透天厝集合住宅之內線審查計算表，做
　　　　　　　　為總表及社區內幹管口徑之設置標準。

 　　　 說　明：一、目前  貴公司內線審查計算表( 圖表一 )現僅有大樓、公寓式之內線
　　　　　　　　　　審查計算表，但今建築物改採人車分道密閉式透天厝集合住宅很多，
　　　　　　　　　　同時貴公司訂有表位設置圖例( 圖表二 )，其總表及社區內幹管應如
　　　　　　　　　　何計算，並無統一規定且各所設置標準不一。

                二、建請  貴公司增定人車分道密閉式透天厝集合住宅之內線審查表，做
　　　　　　　　　　為總表及設區內幹管口徑之設置標準。                      

決　議：請第四區管理處轉總管理處研辦。

十四、臨時動議：

　　　＊第一案：　　　　　　　　　提案人：台中辦事處　　　　　　　

　　案　由：申請大樓之臨時水，工務設計人員，要求預留大樓總錶公厘錶位由內線

　　　　　　承包商自備；內線承包商很難購買施作，建請　貴公司由外包廠商施工或

　　　　　　由　貴公司提供物料施工。
　　　　決　議：個案處理列入紀錄請台中服務所研辦。

　　　＊第二案：　　　　　　　　　提案人：台中縣辦事處　　　　　　　

　      案　由：一、是否每個營運、服務所在辦理臨時用水時均須檢附平面圖及位置圖或

　　　　只是沙鹿營運所的要求。

                二、希望  貴處將協調會決議事項轉知各營運、服務所。                      

        說　明：口頭說明。

　　　　決　議：一、申請時檢附申請位置及標示裝錶位置。

　　　　　　　　二、本處同意辦理。

　　　＊第三案：　　　　　　　　　提案人：台中縣辦事處　　　　　　　

　　　　案　由：建請  貴公司營業人員必須瞭解公司營業規章及法令，方便本處會員申請

                用水。                      

　　　　說　明：本處會員申請各樓層分別裝置水表，該地點已有使用執照，而設計人員卻

　　　要求須附港務局同意使用函才能受理，增添本處會員困擾。

　　　　決　議：本案因涉及港區接水權責問題，個案處理，列入紀錄，請業務課研辦。

　　　＊第四案：　　　　　　　　　提案人：台中縣辦事處　　　　　　　

　      案　由：建請  貴公司對於各鄉、鎮公所出具同意接水證明文件，視同證件准予申

　　　請用水。                      

        說　明：本案為拓寬台一線道路前飲用地下水，請鄉、鎮公所出具接水證明文件申

　　　請用水卻遭退件。

　　　　決　議：個案處理，列入紀錄，請業務課研辦。

　　　＊第五案：　　　　　　　　　提案人：台中縣辦事處　　　　　　　

　    　案　由：工程得標後，是否可將合約書取回蓋騎縫章。 

        說  明：口頭說明。                     

        決  議：合約書以公文函送承包商用印或承包商自行至四區處用印，本處再研究辦

　　　理。騎縫章由四區處人員自行用印。

十五、散　　會：    
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