

108年屏東地區為提升普及率增辦案件整理

2019/4/2

序號	工程名稱說明	監造單位	預計發包金額 (未稅、外幣)	預計發包日期	預估完工日期	工程內容	備註	φ管徑(mm)-長度(m)
1	九如鄉玉泉1、2號井鑿井工程	工務課	10,312,594	108.04	108.08	鑿井工程		
2	九如100噸抽水機工程	工務課	8,200,000	108.04	108.08	土建工程		
3	九如100噸抽水機工程	工務課	6,560,000	108.05	108.08	機電工程		
4	九如鄉中庄街、新庄路管線工程	工務課	39,973,360	108.05	108.09	管線工程	φ500-4000m	
5	九如鄉玉泉街、三合街管線工程	工務課	15,989,344	108.05	108.09	管線工程	φ500-1600m	
6	九如鄉台三線農場街至忠孝路管線工程	工務課	14,990,010	108.05	108.09	管線工程	φ500-1500m	
7	九如鄉台三線農場街至九里路管線工程	工務課	23,984,016	108.04	108.08	管線工程	φ500-2400m	
8	九如鄉台三線九里路至平和路管線工程	工務課	34,862,300	108.04	108.08	管線工程	φ500-2400m	
9	九如鄉東興路管線工程	工務課	23,984,016	108.04	108.08	管線工程	φ500-2400m	
10	九如鄉玉泉村等巷道延管工程	工務課或屏東所	11,378,976	108.05	108.09	管線工程	包含延管及新裝工程、合併發包 分別訂約	
11	九如鄉玉泉村等巷道用戶新裝工程	屏東所	37,671,948	108.05	108.09	管線工程	包含延管及新裝工程、合併發包 分別訂約	
12	九如鄉東豐村巷道延管工程	工務課或屏東所	14,877,096	108.05	108.09	管線工程	包含延管及新裝工程、合併發包 分別訂約	
13	九如鄉九濟村巷道延管工程	工務課或屏東所	13,596,420	108.05	108.09	管線工程	包含延管及新裝工程、合併發包 分別訂約	
14	九如鄉九濟村巷道用戶新裝工程	屏東所	12,585,852	108.06	108.11	管線工程	包含延管及新裝工程、合併發包 分別訂約	
15	九如鄉九塊村巷道延管工程	工務課或屏東所	18,220,236	108.06	108.11	管線工程	包含延管及新裝工程、合併發包 分別訂約	
16	九如鄉九塊村巷道用戶新裝工程	屏東所	16,419,024	108.05	108.09	管線工程	包含延管及新裝工程、合併發包 分別訂約	
17	九如鄉九塊村巷道延管工程	工務課或屏東所	23,063,484	108.05	108.09	管線工程	包含延管及新裝工程、合併發包 分別訂約	
18	九如鄉大坵村巷道延管工程	工務課或屏東所	19,282,464	108.05	108.09	管線工程	包含延管及新裝工程、合併發包 分別訂約	
19	九如鄉大坵村巷道用戶新裝工程	屏東所	18,068,700	108.05	108.09	管線工程	包含延管及新裝工程、合併發包 分別訂約	
20	九如鄉大坵村巷道延管工程	工務課或屏東所	21,357,228	108.05	108.09	管線工程	包含延管及新裝工程、合併發包 分別訂約	
21	九如鄉洽興村巷道延管工程	工務課或屏東所	4,920,000	108.06	108.12	鑿井工程		
22	九如鄉洽興村巷道用戶新裝工程	屏東所	2,460,000	108.06	108.12	機電工程		
23	九如鄉三塊村巷道延管工程	工務課或屏東所	24,757,030	108.04	108.10	管線工程		
24	九如鄉三塊村巷道用戶新裝工程	屏東所	9,840,000	108.06	108.10	鑿井工程		
25	九如鄉後庄村巷道延管工程	工務課或屏東所	6,560,000	108.06	108.10	機電工程		
26	九如鄉後庄村巷道用戶新裝工程	屏東所	7,556,907	108.06	108.10	管線工程	φ300-160m、φ400-70m	
27	九如鄉崎老村巷道延管工程	工務課或屏東所	4,996,670	108.08	108.10	管線工程		
28	九如鄉崎老村巷道用戶新裝工程	屏東所	82,000,000	108.06	109年	清水場工程	總管理處辦理發包作業	
29	九如鄉洽興村等巷道用戶新裝工程	工務課或屏東所	16,400,000	108.06	109年	清水場工程	總管理處辦理發包作業	
30	九如鄉三塊村巷道延管工程	工務課或屏東所	19,002,418	108.07	108.12	管線工程	φ400-260m、φ300mm-2100m	
31	九如鄉三塊村巷道用戶新裝工程	屏東所	11,905,170	108.07	108.12	管線工程	φ300mm-1500m	
32	屏東縣萬丹鄉社安1號井鑿井工程	工務課	23,656,344	108.05	108.11	管線工程	包含延管及新裝工程、合併發包 分別訂約	
33	屏東縣萬丹鄉社安1號井鑿井工程	工務課	2,460,000	108.06	108.12	機電工程		
34	萬丹鎮新深井500mm管工程	工務課	24,757,030	108.04	108.10	管線工程		
35	屏東空軍基地2口深井重鑿工程	工務課	9,840,000	108.06	108.10	鑿井工程		
36	屏東空軍基地2口深井重鑿工程	工務課	6,560,000	108.06	108.10	機電工程		
37	屏東空軍基地深井管工程	工務課	7,556,907	108.06	108.10	管線工程		
38	屏東第二淨水場供水管工程	工務課	4,996,670	108.08	108.10	管線工程		
39	淨水場工程(10,000CMD)-土建	工務課	82,000,000	108.06	109年	清水場工程	總管理處辦理發包作業	
40	潮州鎮民政路、朝昇路等供水管工程	工務課	19,002,418	108.07	108.12	管線工程	φ400-260m、φ300mm-2100m	
41	潮州鎮民政路、朝昇路等供水管工程	工務課	11,905,170	108.07	108.12	管線工程	φ300mm-1500m	
42	屏東潮州鎮延管(七)D14華興路以北、中山路以南、南進路以西及民權路以東工程	工務課或東港所	23,656,344	108.05	108.11	管線工程	包含延管及新裝工程、合併發包 分別訂約	
43	屏東潮州鎮延管(七)D14華興路以北、中山路以南、南進路以西及民權路以東工程	東港所	2,460,000	108.06	108.12	機電工程		
44	屏東潮州鎮延管(七)D14華興路以北、中山路以南、南進路以西及民權路以東工程	工務課或東港所	24,757,030	108.04	108.10	管線工程		
45	屏東潮州鎮延管(七)D14華興路以北、中山路以南、南進路以西及民權路以東工程	東港所	9,840,000	108.06	108.10	鑿井工程		
46	屏東潮州鎮延管(九)D14福星路以北、中山路以南、南進路以西及永安路以西用戶新裝工程	東港所	6,560,000	108.06	108.10	機電工程		
47	屏東潮州鎮延管(九)D10中山路以北、朝昇路以南、文化路以西及延平路以東工程	工務課或東港所	16,400,000	108.06	108.10	管線工程	包含延管及新裝工程、合併發包 分別訂約	
48	屏東潮州鎮延管(九)D10中山路以北、朝昇路以南、文化路以西及延平路以東工程	東港所	19,002,418	108.07	108.12	管線工程	包含延管及新裝工程、合併發包 分別訂約	
49	屏東潮州鎮延管(十)D11中山路以北、朝昇路以南、四維路以西及文化路以東工程	工務課或東港所	30,656,028	108.05	108.11	管線工程	包含延管及新裝工程、合併發包 分別訂約	
50	屏東潮州鎮延管(十)D11中山路以北、朝昇路以南、四維路以西及文化路以東工程	東港所	11,905,170	108.07	108.12	管線工程	包含延管及新裝工程、合併發包 分別訂約	

序號	工程名稱說明	監造單位	預計發包金額 (未稅、外部)	預計發包日期	預估完工日期	工程內容	備註	φ管徑(mm)-長度(m)
51	潮州 屏除潮州鎮延管(十一)D111中山東路以北、朝昇東路以西及四維路以東工程	工務課或東港所	30,251,604	108.05	108.11	管線工程	包含延管及新裝工程、合併發包分別訂約	φ 100-3000m、φ 200-3800m
52	屏除潮州鎮延管(十一)D111中山東路以北、朝昇東路以西及四維路以東用戶新裝工程	東港所						
53	屏除潮州鎮延管(十二)D16滄東路以北、光華路以東、吉星路以西及三華巷以南工程	工務課或東港所	23,257,332	108.05	108.11	管線工程	包含延管及新裝工程、合併發包分別訂約	φ 100-5590m、φ 200-4390m
54	屏除潮州鎮延管(十二)D16滄東路以北、光華路以東、吉星路以西及三華巷以南用戶新裝工程	東港所						
55	屏除潮州鎮延管(十三)D16滄東路以南及崙子頂工程	工務課或東港所	23,329,164	108.05	108.11	管線工程	包含延管及新裝工程、合併發包分別訂約	φ 100-5100m、φ 200-4750m
56	屏除潮州鎮延管(十三)D16滄東路以南及崙子頂用戶新裝工程	東港所						
57	屏除潮州鎮延管(十四)D12三華巷以北、潮州路以西及四維路以東工程	工務課或東港所	21,483,180	108.05	108.11	管線工程	包含延管及新裝工程、合併發包分別訂約	φ 100-6000m、φ 200-3500m
58	屏除潮州鎮延管(十四)D12三華巷以北、潮州路以西及四維路以東用戶新裝工程	東港所						
59	屏除潮州鎮延管(十五)D12三華巷以南、潮州路以西及吉星路以東工程	工務課或東港所	10,156,356	108.05	108.11	管線工程	包含延管及新裝工程、合併發包分別訂約	φ 100-3200m、φ 200-1200m
60	屏除潮州鎮延管(十五)D12三華巷以南、潮州路以西及吉星路以東用戶新裝工程	東港所						
61	台26線4.3K(村寮芒東邊100M)-台26線5.6K(H會館入口處)管線汰換工程	工務課	24,600,000	108.08	109.08	管線工程	108年9月~109年9月可施工；公路局要求109年9月前完工	φ 1200-1000m
62	台26線5.6K(H會館入口處)-台26線6.8K(385號橋邊100M)管線汰換工程	工務課	28,700,000	108.08	109.08	管線工程	108年9月~109年9月可施工；公路局要求109年9月前完工	φ 1200-1200m
63	屏199線33K+040-34K+450管線汰換工程	工務課	34,968,014	108.08	109.03	管線工程	108年9月~109年9月可施工；公路局要求109年9月前完工	φ 1200-1450m
64	其他區 葛丹鄉新庄村巷道供水延管工程	屏東所	10,912,560	108.06	108.10	管線工程		100DIP-2965M、200DIP-1847M
65	城延管 新埤鄉新埤村供水延管工程	屏東所	16,668,960	108.06	108.10	管線工程		100DIP-6000M、200DIP-2000M
66	工程 枋寮鄉地利村等供水延管工程	屏東所	10,553,400	108.06	108.10	管線工程		100DIP-5500M
67	「108年度屏東所用戶新裝單價工程(三)」	屏東所	7,000,000	108.04.03		用戶新裝外線工程		
68	「108年度屏東所用戶新裝單價工程(五)」	屏東所	7,000,000	108.04.03		用戶新裝外線工程		
69	用新裝 「108年度屏東所用戶新裝單價工程(六)」	屏東所	7,000,000	108.04.03		用戶新裝外線工程		
70	工程 「108年度屏東所用戶新裝單價工程(七)」	屏東所	7,000,000	108.04.03		用戶新裝外線工程		
71	「108年度屏東所用戶新裝單價工程(三)」	東港所	6,981,000	108.04		用戶新裝外線工程		
72	「108年度東港所用戶新裝單價工程(四)」	東港所	7,000,000	108.04		用戶新裝外線工程		
	合計		962,576,693					